北京北辰会展投资有限公司 设计变更审批表

No. 会展投资合字 2019 第 170-2 号 BG


	NO. 会展投货合子 2019 第 170-2 亏 BG			
工程名称	国家会议中心二期项目(配套 B24 部分)			
图纸版本	20221230 版施工图			
变更提出单位、内容、原因、依据、涉 及部门等	提出单位: 设计部 变更原因: 其他情况(根据设备订货修改) 变更内容: 根据建筑变更,B2 层 16-17 轴交 E 轴冷冻机房墙体修改,相 应调整暖通平面图 1;冷水机房内设备及管道布置以订货后深化图为准。 暖通空调专业: 设计变更通知单 06-00-C2-023 日期: 2025.04.17			
规划设计部 审核意见	经办人:	部门负责人:		
工程部 审核意见	经办人:	部门负责人:		
成本部 审核意见	预估金额: 经办人:	部门负责人:		
规划设计部分管副总 经理审核意见				
工程部分管副总经理 审核意见				
成本部分管副总经理 审核意见				
总经理 审核意见				
备注				


说明.

- 1、规划设计部负责设计变更审批的会签工作,工程部负责工程洽商审批的会签工作。
- 2、变更洽商估算金额在±20万元(含)以下的,主办部门审核经分管副总经理、成本部分管副总经理审批后可进行实施;变更洽商估算金额在±20万元以上的,主办部门审核并报分管副总经理、成本部分管副总经理审核,经总经理审批后可进行实施。
- 3、本表审批完成后,原件留存于规划设计部,相关部门留存复印件说明:

设计变更通知单 表 C2-3					资料编号		06-00-02-021
工程名称			国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块		专业名称		暖通
设计单位名称 北京市建筑设计研究院股份有限公司			日:	期	2025年4月17日		
序号	图 号	变 更 内 容					
1		条件房间 备及管道	据建筑 02-00-C2-A058 墙体修改相应调整暖通 布置以订货后深化图为 下空白。	平面图,具体			
签	建设	单位	监理单位	设计单	单位		施工单位
签 字 栏							
制表	制表日期 2025 年 4 月 17 日						

本表由变更提出单位填写。





北京北辰会展投资有限公司 设计变更审批表

No. 会展投资合字 2019 第 170-2 号 BG

	NO. 会展投货合子 2019 第 170-2 亏 Bu			
工程名称	国家会议中心二期项目(配套 B24 部分)			
图纸版本	20221230 版施工图			
变更提出单位、内容、原因、依据、涉 及部门等	提出单位: 设计部 变更原因: 图纸完善 变更内容: 补充 F9 层 RC-M/RC-N 轴处 SK 客房与 F13 层 RC-E-D/1 轴处 SK 客房风管进户节点图纸 暖通空调专业: 设计变更通知单 06-00-C2-024 日期: 2025. 05. 08			
规划设计部 审核意见	经办人: 部门负责人:			
工程部 审核意见	经办人: 部门负责人:			
成本部 审核意见	预估金额: 经办人: 部门负责人:			
规划设计部分管副总 经理审核意见				
工程部分管副总经理 审核意见				
成本部分管副总经理 审核意见				
总经理 审核意见				
备注				

说明。

- 1、规划设计部负责设计变更审批的会签工作,工程部负责工程洽商审批的会签工作。
- 2、变更治商估算金额在±20万元(含)以下的,主办部门审核经分管副总经理、成本部分管副总经理审批后可进行实施;变更洽商估算金额在±20万元以上的,主办部门审核并报分管副总经理、成本部分管副总经理审核,经总经理审批后可进行实施。
- 3、本表审批完成后,原件留存于规划设计部,相关部门留存复印件说明:

设计变更通知单 表 62-3					号	06-00-02-024
工程名称		国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块		专业名	称	暖通
设计单位名称	北京市	可建筑设计研究院股份有限公司		日其	JJ	2025年5月8日
序号 图 号		变 更 内 容				
JZ-M30 1	图纸,见	文 史 内 各				
签 建 字	设单位	监理单位	设计单	单位		施工单位
栏	1					
制表日期 2025 年 5 月 8 日 木表中恋再提出单位填写						

本表由变更提出单位填写。